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調整池一般平面図 S=1:250

(1:500)
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間

沈砂池

池底コンクリート

ポンプピット

現場打ち擁壁工(逆Ｔ型)　L=87.5m

池底コンクリート工　A=778㎡

沈砂池工　A=100㎡

ポンプピット(底版)工　一式　

締切り排水工(口径250mm)　N=5台

鋼矢板賃料一式　G=294.8t(日数240日)
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調整池一般平面図

事業名

工事名

道路
橋梁

名

工事箇所

図名

図面番号

設計課

縮尺

設計月日

全　30　枚ノ内　1

浜松市浜北中央北土地区画整理組合

S=1:250

(1:500)

浜松市　浜名区　道本　地内

浜松都市計画事業　浜北中央北土地区画整理事業

令和7年度 調整池築造工事(北側工区・その1)

※調整池擁壁施工は、雨水渠との接続がある10ブロックを先行して施工する。
　10ブロック施工後、東側は11ブロック、西側は9ブロックの施工を施工状況に応じて
　先行すべきブロックを考慮した上で、施工すること。


