
工事名 令和7年度 調整池築造工事(北側工区) 日数の丸め 小数第 1 位

工事番号

合計の丸め 小数第 1 位

規　　格 数　 量 単 位 日数

調整池築造工 1.000 式 費目行 240

土工 1.000 式 工種行 43

掘削工 1.000 式 種別行 25

掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満6,700.000 m3 1号代価表 25

作業土工 1.000 式 種別行 18

床掘り 土砂 標準 無し 障害無し 170.000 m3 2号代価表 1

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 1,500.000 m3 3号代価表 17

残土処理 (場外処理)L=3.5km DT=10t 5,300.000 m3 1号明細書

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 4.0km以下 良好5,300.000 m3 4号代価表

擁壁工 1.000 式 工種行 143

場所打擁壁工 1.000 式 種別行 143

逆T式擁壁 1.000 式 細別行 143

場所打逆T型擁壁（7ブロック） L=10.00m 1.000 式 3号明細書 16

逆T型擁壁 24-12-25(20)(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し52.000 m3 10号代価表 11

鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)4.680 ｔ 12号代価表 2

裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ30~0 7.200 m3 13号代価表 1

止水コンクリート 18-8-25BB 1.000 式 4号明細書 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し0.200 m3 14号代価表 1

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 0.500 m2 16号代価表 1

基面整正 4.000 m2 17号代価表 1

基面整正 50.000 m2 18号代価表 1

場所打逆T型擁壁（8ブロック） L=15.83m 1.000 式 5号明細書 23

逆T型擁壁 24-12-25(20)(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し82.300 m3 10号代価表 17

鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)7.407 ｔ 12号代価表 3

裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ30~0 13.800 m3 13号代価表 1

止水コンクリート 18-8-25BB 1.000 式 6号明細書 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し0.300 m3 14号代価表 1

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 0.800 m2 16号代価表 1

基面整正 6.400 m2 17号代価表 1

基面整正 80.200 m2 18号代価表 2

場所打逆T型擁壁（9ブロック） L=19.98m 1.000 式 7号明細書 31

逆T型擁壁 24-12-25(20)(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し118.400 m3 19号代価表 24

鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)10.656 ｔ 21号代価表 4

裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ30~0 27.000 m3 22号代価表 1

止水コンクリート 18-8-25BB 1.000 式 8号明細書 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し0.400 m3 23号代価表 1

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 1.000 m2 25号代価表 1

基面整正 8.300 m2 26号代価表 1

基面整正 110.000 m2 27号代価表 3

場所打逆T型擁壁（10ブロック） L=16.77m 1.000 式 9号明細書 31

逆T型擁壁 24-12-25(20)(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し115.400 m3 19号代価表 24

鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)10.386 ｔ 21号代価表 4

裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ30~0 11.600 m3 22号代価表 1

止水コンクリート 18-8-25BB 1.000 式 10号明細書 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し0.300 m3 23号代価表 1

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 0.800 m2 25号代価表 1

基面整正 6.400 m2 26号代価表 1

基面整正 105.000 m2 27号代価表 3

場所打逆T型擁壁（11ブロック） L=11.45m 1.000 式 11号明細書 20

逆T型擁壁 24-12-25(20)(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し69.400 m3 19号代価表 14

鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)6.246 ｔ 21号代価表 3

裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ30~0 10.200 m3 22号代価表 1

止水コンクリート 18-8-25BB 1.000 式 12号明細書 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し0.200 m3 23号代価表 1

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 0.600 m2 25号代価表 1

基面整正 4.800 m2 26号代価表 1

基面整正 62.900 m2 27号代価表 2

場所打逆T型擁壁（12ブロック） L=13.47m 1.000 式 13号明細書 22

逆T型擁壁 24-12-25(20)(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 標準(1.0) 砕石有 均しCo有 一般養生 延長無し77.200 m3 19号代価表 16

鉄筋工[市場単価] 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ﾄﾝﾈﾙ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)6.948 ｔ 21号代価表 3

裏込砕石 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ30~0 11.600 m3 22号代価表 1

止水コンクリート 18-8-25BB 1.000 式 14号明細書 3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し0.300 m3 23号代価表 1

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 0.700 m2 25号代価表 1

基面整正 5.400 m2 26号代価表 1

基面整正 67.400 m2 27号代価表 2

ポンプ施設工 1.000 式 工種行 6

ポンプピット 1.000 式 種別行 6

基礎ブロック 1.000 式 15号明細書 6

基礎ブロック設置手間 1.000 個 16号明細書 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し1.520 m3 28号代価表 1

型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 12.840 m2 29号代価表 1

基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0 10.140 m2 30号代価表 1

基面整正 10.140 m2 31号代価表 1

底版コンクリート 1.000 式 工種行 48

底版コンクリート工 1.000 式 種別行 48

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 100m3以上500m3未満 延長無し1,131.000 m3 34号代価表 5

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し81.000 m3 32号代価表 2

型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 237.000 m2 35号代価表 7

目地板 30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)(t=20) 241.000 m2 36号代価表 27

止水板 FF(塩ﾋﾞ製)(200*5) 90.000 ｍ 37号代価表 7
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摘　　　　要費目　工種　種別　細別 日当り施工量

270

220

■工種別日数算出根拠資料


